

[소프트웨어분쟁] s/w 개발실패 프로그램 테스트 과정에서 중대한 하자 발견, 테스트 3회

불합격 상황 - 계약해제 및 계약금 반환책임 범위: 서울남부지방법원 2018. 9. 11. 선고

2018가단206251 판결



개발실패

다. 원고와 피고는 위 개발계약이 체결된 이후로 연장된 개발기간인 2016. 11. 2. 피고가 개발한 이 사건 프로그램을 테스트하였으나 위 프로그램에서 중대한 하자가 발견되었고, 피고가 위 하자를 보완한 이후 2016. 11. 16. 다시 위 프로그램을 테스트하기로 합의하였다.

라. 원고는 피고의 요청에 따라 테스트 일자를 연기하여 2016. 11. 28. 이 사건 프로그램을 다시 테스트하였으나 다시 중대한 오류가 발견되었다.

발주사의 계약해제 통지, 기지급 계약금 등 반환 요구

쟁점 - 개발실패 책임이 있는 개발사가 발주사에게 반환할 금액에서 개발사가 이미 투입
한 개발비용을 공제할 수 있는지 여부

판결요지

(1) 프로그램의 중대한 하자를 이유로 하는 계약해제 통지로 적법한 계약종료

(2) 중대한 하자로 프로그램을 발주사에서 사용할 수 없음, 개발 중단된 프로그램이 발
주사에게 이익이 된다고 인정할 수 없음

(3) 개발사의 투입된 개발비용 공제 주장을 배척함

첨부: 서울남부지방법원 2018. 9. 11. 선고 2018가단206251 판결

기술법무, 저작권, 영업비밀, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com